√o.	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	ar 22	1		I	04 Avr 22			
0	Tâche					M		D	J		L	V	
1	*	Rédiger le cahier des charges V1	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22								
2	*	Gantt V1	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22				_				
3	*	Rédiger le cahier des charges V2/V3	4 jours	Mar 19/04/22	Ven 22/04/22								
4	*	Gantt V2/V3	4 jours	Mar 19/04/22	Ven 22/04/22								
5	*	Cahier Tests V1	4 jours	Mar 19/04/22	Ven 22/04/22								
6	*	Documentation Technique V1	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22								
7	*	Documentation Utilisateur V1	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22								
8	*	Cahier Tests V2	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22								
9	*	Mise à jour du Gantt 1	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22								
10	*	Documentation Technique V2/V3	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22								
11	*	Documentation Utilisateur V2/ V3	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22								
12	*	Cahier Tests V3	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22								
13	*	Mise à jour du Gantt 2	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22								
14	*	Livraison finale	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22								
15	*	Chiffrage du projet	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22								
16	*	Soutenance Orale	2 jours	Lun 13/06/22	Mar 14/06/22								
17	*	Bilan du projet	2 jours	Lun 13/06/22	Mar 14/06/22								





