

	Titre	Date de début ↑	Date d'échéance	Prédécesseurs
1	▼ Gestion Projet V1			
2	CDCU V1	29/03/2022	29/03/2022	3SS
3	Création des issues et Milestone	29/03/2022	29/03/2022	4SS
4	Création Projet GitHub	29/03/2022	29/03/2022	
5	GANTT V1	30/03/2022	30/03/2022	2SS
6	Doc. Test. V1	20/04/2022	20/04/2022	5FS
7	Doc. Tech. V1	16/05/2022	16/05/2022	6FS
8	Doc. Util. V1	16/05/2022	16/05/2022	7SS
9	▼ Développement V1			
10	Fonctionnalité : Gérer les emplois	09/05/2022	09/05/2022	11SS
11	Fonctionnalité : Virement	09/05/2022	09/05/2022	12SS
12	Fonctionnalité: Edition de comptes	09/05/2022	09/05/2022	6FS
13	▼ Développement V2			
14	Fonctionnalité : effectuer un débit	30/05/2022	30/05/2022	16SS
15	Fonctionnalité : générer un relevé	30/05/2022	30/05/2022	8FS
16	Fonctionnalité : gérer les prélèvements	30/05/2022	30/05/2022	15SS
17	Fonctionnalité : simuler un emprunt	30/05/2022	30/05/2022	14SS
18	Fonctionnalité : simuler une assistance	30/05/2022	30/05/2022	17SS
19	▼ Gestion Projet V2			
20	CDCU V2 et V3	20/04/2022	20/04/2022	
21	GANTT V2 et V3	20/04/2022	20/04/2022	20SS
22	Nouvelles Issues et Milestone	20/04/2022	20/04/2022	21SS
23	Doc. Test. V2	16/05/2022	16/05/2022	22FS
24	Doc. Tech. V2	03/06/2022	03/06/2022	18FS, 22FS
25	Doc. Test. v3	03/06/2022	03/06/2022	26SS
26	Doc. Util. V2	03/06/2022	03/06/2022	24SS
+	<a href="#">Ajouter une tâche</a>			

